Приложение
к приказу №14/1-0 от 31.01.2023
Заведующий ГБДОУ детский сад №120
Невского района Санкт-Петербурга
_____ С.В.Герасимова

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап
Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.
Второй этап
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА
Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь 2023
2	Формирование банка нормативано-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Январь 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Январь 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Май 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Январь – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Апрель 2023

3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Январь 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Май 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Январь – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Апрель 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Август 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2024
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Октябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Октябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Май 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда по подготовке к введению ФОП	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1.Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Январь 2023	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Январь 2023	Заведующий заместитель заведующего	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	Май 2023	Заведующий Заместитель заведующего	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль 2023	Заведующий Заместитель заведующего Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Апрель 2023	Заместитель заведующего	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Май 2023	Заведующий Заместитель заведующего	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП	В течение года	Заместитель заведующего Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	В течение года	Заместитель заведующего Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы посещения занятий с рекомендациями по улучшению качества образования
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП	Май 2023	Заведующий		Аналитическая информация

2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП	Май 2023	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Октябрь 2023	Заведующий Заместитель заведующего	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета
4	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	Август 2023	Заведующий Заместитель заведующего	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП	Февраль 2023	Заведующий Заместитель заведующего Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Приказы, Протоколы заседания творческих групп

3.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП					
1	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Август 2023	Заместитель заведующего	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Октябрь 2023	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Май 2023	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Публикации